

UT_単語の読みを検索する機能を作成

2018/07/21 18:16 - a a

ステータス:	完了	開始日:	2018/07/21
優先度:	通常	期日:	
担当者:	a a	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	v0.1-demo	作業時間:	0.75時間
説明			
json形式の辞書ファイルを全探索し、引数の文字列の読みをカタカナで返す 引数: 検索する文字列 戻り値: 検索した文字列のカタカナ読み(辞書にない場合は")			
関連するチケット:			
コピー元 機能 #399: 単語の読みを検索する機能を作成		完了	2018/07/21

関係しているリビジョン

リビジョン 3df1fe6c - 2018/07/21 18:38 - a a

test(test_infra.py): add test code for infra. fix #400 @0.75h

履歴

#1 - 2018/07/21 18:16 - a a

- コピー元 機能 #399: 単語の読みを検索する機能を作成 を追加

#2 - 2018/07/21 18:40 - 古明地こいし @redmizo_info

Commit: 3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3

<https://github.com/mizo0203/google-home-shiritori/commit/3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3>

Author: hayatedayon hayatedayon@users.noreply.github.com

Date: 2018-07-21 (Sat, 21 Jul 2018)

Log Message:

test(test_infra.py): add test code for infra. fix [#400](#) @0.75h

#3 - 2018/07/21 18:40 - a a

- ステータスを新規から解決に変更

- 進捗率を0から80に変更

更新履歴 [github|3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3](https://github.com/3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3) で適用されました。

#4 - 2018/07/21 18:41 - a a

- 担当者を近藤@tu21themouthからa aに変更

#5 - 2018/07/21 19:22 - 古明地こいし @redmizo_info

Commit: 3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3

<https://github.com/mizo0203/google-home-shiritori/commit/3df1fe6c02e35161ca7f182907c56e7b584145b3>

Author: hayatedayon hayatedayon@users.noreply.github.com

Date: 2018-07-21 (Sat, 21 Jul 2018)

Log Message:

test(test_infra.py): add test code for infra. fix [#400](#) @0.75h

#6 - 2018/09/27 10:12 - みぞ@mizo0203

- 対象バージョンをv0.1-demoにセット

#7 - 2018/10/06 14:57 - a a

- ステータスを 解決 から 完了 に変更

- 進捗率を 80 から 100 に変更