

土管の間隔を一定から不定に変更する

2019/10/05 12:44 - みぞ @mizo0203

ステータス:	却下	開始日:	2019/10/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:	みぞ @mizo0203	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2019/10/05 17:04 - みぞ @mizo0203

- ステータスを新規から却下に変更

変更量が多くなるため、土管の幅を不定にすること (#540) で代用